

संगणक सांकेतांक २००७०४०४१७५६००००१

पुनः-सुधारित प्रशासकिय मान्यता
परभणी जिल्ह्यातीलपरभणी भारसवाडा
शिरसी-शेळगांव-सोनपेठ रस्त्यावर शिरसी
गावाजवळ गोदावरी नदीवर पूल
बांधणे.(राज्यमार्ग-२११)

महाराष्ट्र शासन

सार्वजनिक बांधकाम विभाग

शासन निर्णय क्रमांक - सुप्रमा -२५/२००१/प्र.क्र.२८७ /रस्ते-५

मंत्रालय,मुंबई ४०० ०३२.

दिनांक :- ९ सप्टेंबर, २००५.

- पहा- १) शासन निर्णय , क्रमांक- एसएचआर-२३९४/प्रक्र.-७५३१/नि-३,
दिनांक १८/०२/१९९४.
- २) मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा. विभाग,औरंगाबाद ,सुधारित प्रशासकीय मान्यता
यांचे पत्र क्र.का.९/पूल/परभणी/३३६२, दि. १७/६/१९९७.
- ३) मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग,औरंगाबाद,यांचे पत्र क्र. का.९/
पूल/पुर्नसुअ/४४१४/खा.प. दि. २८/१२/२००४.

शासन निर्णय

मुख्य अभियंता सा.बां.प्रा. विभाग,औरंगाबाद यांचेकडून उपरोक्त कामाची सुधारीत अंदाजपत्रके पुनः सुधारित प्रशासकीय मान्यते करिता संदर्भाधिन अनुक्रमांक ३ च्या पत्रान्वये शासनास प्राप्त झाली होती . मुख्य अभियंता सा.बां प्रा. विभाग,औरंगाबाद यांचेकडून प्राप्त प्रस्तावानुसार त्यांनी सादर केलेली कारणमिमांसा व अभिप्राय विचारात घेउन आता या शासन निर्णयाद्वारे विषयाधिन कामाच्या रु.४,६७,६२,००४/- (रुपये चार कोटी सडसष्ठ लाख त्रैसष्ठ हजार चार फक्त) एवढ्या किंमतीच्या अंदाजपत्रकास पुनः सुधारीत प्रशासकिय मान्यता देण्यात येत आहे.

२. पुनःसुधारीत प्रशासकिय मान्यता प्राप्त किंमतीतील कामाचा वाव खालील प्रमाणे आहे.

१) मुख्य पूलाचे बांधकाम (राज्यमार्ग क्र. २२१,सांखळी क्र. २२/५३०)

२) जोड रस्त्याचे बांधकाम (१२७० मी. व २२६मी.)

३) सी.डी. वर्कस- ६ नग


- ४) भूसंपादन
- ५) भाववाढ
- ६) भांडारसाहित्य

या कामावरील खर्च पुनः सुधारित प्रशासकिय मान्यता प्राप्त किंमतीच्या वर जाणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. तसेच कामावर झालेला आतापर्यंतचा खर्च रु. २३१.७७ लक्ष हा मूळ लेखाशीर्ष ५०५४ मार्ग व पूल या वरील भांडवली खर्च ०३ राज्यमार्ग १०१ पूल (अनुशेष) यावर सिमित करून उर्वरित रु. २,३५,८६,००४ /- इतकाच खर्च केंद्र शासनाने या कामाकरिता मंजूर केलेल्या केंद्रिय मार्ग निधी अंतर्गत रक्कम रु. ४०५.०० लक्ष यातून करण्यात यावा, याची संपूर्ण जबाबदारी क्षेत्रिय अधिका-याची राहिल.

सदरील कामावरील उर्वरित खर्च “३०५४-मार्ग व पूल-०३ राज्य महामार्ग- (०१)(०२) केंद्रिय मार्ग निधी- वाटप (३०५४ ००७८)” या लेखा शीर्षाखाली मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा.

३. हा शासन निर्णय नियोजन विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १९१८/नि.वि./का १४३३ दि. १/४/२००२ आणि वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक-१३४/०५/व्यय ११ दि. १८/५/२००५ नुसारच्या सहमतीने काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.


(शु.अ. गडकर)
कार्यासन अधिकारी

प्रत,

- महालेखापाल-१, महाराष्ट्र राज्य (लेखापरीक्षा) मुंबई
- महालेखापाल-१, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुशेषता) मुंबई
- महालेखापाल-२, महाराष्ट्र राज्य (लेखापरीक्षा) नागपूर.
- महालेखापाल-२, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुशेषता) नागपूर
- मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद
- अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नांदेड
- कार्यकारी अभियंता, सा.बां. विभाग, परभणी
- कार्यासन अधिकारी अर्थ- १/रस्ते -१/३/नियोजन-१/३ सा. बां.वि. मंत्रालय
- नोंदणी शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२.
- कार्यासन रस्ते-५ सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२